

# 09-人员日历

人员日历，主要作用是记录参与到项目建设中的资源的安排；

比如哪些人员在什么时间参与到项目中来，到哪一天释放去，以此统计项目的人工成本。

## • 项目成员

项目成员，主要用于维护参与到项目建设中的人员信息，项目负责人可以根据实际的情况来维护项目的人力资源

成员日历	项目成员			
用户	开始日期	结束日期	角色	操作
admin	2018-10-18	2018-10-24	leader	删除
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		增加

在最后一行，填写项目成员的账户，参与到项目的起止日期，点击添加即可。

对于成员参与到项目的时间，如果有成员中途调岗然后又参与进来，可以分段的在此维护。

说明：

1. 人员参与项目期间，项目经理每周发送周报，如果选择了发送给团队成员，以上登记的项目成员会收到周报；如果人员已经从项目中翻放出来，则收不到周报
2. 角色是指人员在Gears的JIRA项目中配置的角色列表

## • 成员日历

成员日历主要在这里以日历的方式，展示项目成员参与到项目的周期，并汇总此人参与到项目的人天以及登记的总工时。

成员在哪一天释放出项目，在对应行的最后一天以黄底来标识；

成员参与项目的每一天的表格中的数字是这成员当天登记的工时，点击可以查看具体工时的详情；

成员日历		项目成员																			
人员	总人天	06-01 星期四	06-02 星期五	06-03 星期六	06-04 星期日	06-05 星期一	06-06 星期二	06-07 星期三	06-08 星期四	06-09 星期五	06-10 星期六	06-11 星期日	06-12 星期一	06-13 星期二	06-14 星期三	06-15 星期四	06-16 星期五	06-17 星期六	06-18 星期日	06-19 星期一	06-20 星期二
...	5	0.0												0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
...	15	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
...	14	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
...	9	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
...	9	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
...	9	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
admin	42	18.91	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	7.0	16.0	10.0	0.0	0.0	6.0	12.0	0.0	3.0	0.0	3.0	8.0	0.0	0.0

- 项目详情
- 进展情况
- 项目BUG
- 项目周报
- 项目资源
- 工时分布
- 人员日历
- 项目干系人
- 项目明细

### 日志详情 ×

编号	主题	问题类型	登记工时	备注	登记人
GEARS-86011	story2-sub2story2-sub2story2-sub2	子任务	8.0		admin

日志类型	工时	描述
培训	1.0	<input style="width: 95%;" type="text" value="未填写"/>
迭代会议	4.0	<input style="width: 95%;" type="text" value="未填写"/>
日常事务	0.0	<input style="width: 95%;" type="text" value="未填写"/>
迭代外临时任务	2.0	<input style="width: 95%;" type="text" value="未填写"/>
迭代管理	1.0	<input style="width: 95%;" type="text" value="未填写"/>

未填写

知道啦

06-20	06-21	06-22
星期二	星期三	星期四
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0

Gears精细化工作管理平台版本号:1.1.5 · 网站:<http://www.hkxcn.com> ; QQ支持群:571548280